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INFORME SOBRE SITUACIÓN ACTUAL DEL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO PARA EL SECTOR SUP-R1 "SALADAVIEJA", T.M. 
ESTEPONA (MÁLAGA).  

 

 

 A petición de la Junta de Compensación SUP R1 Saladavieja, se realiza el 

presente informe sobre la situación a día de hoy de la electrificación de la parcela 

del encabezamiento. 

 

Hay que considerar 3 apartados distintos, a saber: 

 

 

1.- Subestación en la parcela R10 del polígono de Estepona. 

 

 Para la futura subestación se firmó un convenio con Endesa el pasado 4 de 

julio de 2022 para poder atender al suministro eléctrico de la parcela y otras. En 

relación a eso, como paso previo, se halla publicada en el BOPMA 89 con fecha 

13 de mayo de 2025 el Decreto para la información pública de la concesión 

demanial de la parcela para poder construir la subestación. 

 

  

 

2.- Proyecto de Electrificación Interior del Sector (AT-17372). 

 

 El Proyecto de Electrificación interior del Sector cuenta con resolución de 

autorización administrativa para su ejecución de fecha 31 de marzo de 2023.  

 
Otorgar la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de la 
instalación del expediente AT-17372, según el proyecto de ejecución denominado “Proyecto de 16 nuevos 
Centros de Transformación, L.S.M.T y L.S.B.T, para nuevo suministro a Parcelas del Sector SUP-R1 
“Saladavieja”, T.M. Estepona (Málaga)”, redactado por D. Sergio Ferrer Baldomero, de fecha julio-2021, y 
el anexo de fecha mayo-2022, con las siguientes características: 

 



 

ESTADO ELECTRIFICACION 06/25 - 2 - SECTOR SUP-R1, Estepona 

 
Titular: JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP R-1 SALADAVIEJA 
Domicilio: C/ Real n.º 97, Planta 3, Puerta A. Edificio Don Vicente. Estepona 
Finalidad: Línea subterránea de media tensión para distribución de energía y su posterior cesión a la 
Compañía Distribuidora, la cual deberá constar documentalmente. 
Características: 

16 Centros de transformación en edificios prefabricados, cada uno de ellos con dos transformadores de 
630 kVA y un sistema de celdas prefabricadas bajo envolvente metálica, con aislamiento y corte en SF6, 
compuesto por 2 celdas de línea motorizadas y 2 de protección (2L + 2P) 
4973 metros de línea subterránea de media tensión, 20 kV, conductor de aluminio RH5Z1 18/30 kV de 
240 mm de sección, para la conexión en bucle de los nuevos centros de transformación con la red de 
distribución existente, con las 
siguientes longitudes: 
Red anillada 1 

• Entre la nueva SET Estepona y el CT 3: 210 m 
• Entre el CT 3 y el CT 9: 342 m 
• Entre el CT 9 y el CT 6: 174 m 
• Entre el CT 6 y el CT 16: 226 m 
• Entre el CT 16 y el CT 4: 153 m 
• Entre el CT 4 y el CT 5: 36 m 
• Entre el CT 5 y el CT 2: 467 m 
• Entre el CT 2 y el CT 1: 17 m 
• Entre el CT 1 la nueva SET Estepona: 390 m 
 
Red anillada 2 

• Entre la nueva SET Estepona y el CT 11: 332 m 
• Entre el CT 11 y el CT 10: 39 m 
• Entre el CT 10 y el CT 12: 497 m 
• Entre el CT 12 y el CT 15: 458 m 
• Entre el CT 15 y el CT 14: 295 m 
• Entre el CT 14 y el CT 13: 202 m 
• Entre el CT 13 y el CT 8: 36 m 
• Entre el CT 8 y el CT 7: 71 m 
• Entre el CT 7 la nueva SET Estepona: 762 m 
 
 
Situación: Sector SUP R-1 “Saladavieja” 
Términos Municipales afectados: Estepona 
Referencia: AT-17372 
Condiciones: 
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y reglamentos de aplicación, con 
las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen. 
2. El plazo de puesta en marcha será de dos años, contado a partir de la fecha de la presente resolución. 
3. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe 
el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 
4. Asimismo, el titular de las instalaciones tendrá en cuenta en esta ejecución las condiciones impuestas 
por los Organismos y Corporaciones que las han establecido, las cuales han sido puestas en su 
conocimiento y aceptadas por el mismo. Además, el titular deberá disponer de todos los permisos de paso, 
cruce y ocupación necesarios. 
5. El director de obra y la empresa instaladora certificarán que las mismas se ajustan al proyecto y a los 
reglamentos que les sean de aplicación. 
6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean 
necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la 
ordenación del territorio y al medio ambiente. 
7. Se condiciona la puesta en servicio de la instalación a que se presente la documentación que acredite la 
finalización de las obras del expediente en el que se tramita la instalación de la nueva SET Estepona . 
 
 
 

Cuenta con un plazo de puesta en marcha de 2 años (actualmente 

cumplido) y se condiciona a la puesta en servicio a la nueva SET Estepona. 

debe recoger la situación actual y analizar y resolver las necesidades del Sector. 



 

ESTADO ELECTRIFICACION 06/25 - 3 - SECTOR SUP-R1, Estepona 

 

 

3.- Proyecto de Desvío y Soterramiento de LAMT dentro del Sector (AT-17371). 

 

El Proyecto de Desvío y Soterramiento de Línea Aérea de Media Tensión 

que atraviesa el Sector cuenta con resolución de autorización administrativa para 

su ejecución de fecha 31 de marzo de 2023.  

 
 
 
Otorgar la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de la 
instalación del expediente AT-17371, según el proyecto de ejecución denominado “Proyecto de Desvío y 
Soterramiento de Línea Aérea de Media Tensión en Sector SUP-R1 “Saladavieja”, T.M. Estepona 
(Málaga)”, redactado por D. Sergio Ferrer Baldomero, de fecha julio-2021, y los anexos de fecha mayo-
2022 y septiembre-2022, con las siguientes características: 
 
 
Titular: JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP R-1 SALADAVIEJA 
Domicilio: C/ Real n.º 97, Planta 3, Puerta A. Edificio Don Vicente. Estepona 
Finalidad: Línea subterránea de media tensión para distribución de energía y su posterior cesión a la 
Compañía 
Distribuidora, la cual deberá constar documentalmente. 
 
 
Características: 

827 metros de línea subterránea de media tensión, 20 kV, conductor de aluminio RH5Z1 18/30 kV de 240 
mmL de sección, entre las arquetas a pie de los apoyos A-832402 y del nuevo apoyo a instalar por la 
compañía distribuidora. 
Situación: Sector SUP R-1 “Saladavieja” 
Términos Municipales afectados: Estepona 
Referencia: AT-17371 
 
 
Condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y reglamentos de aplicación, con 
las 
variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen. 
2. El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la fecha de la presente resolución. 
3. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe 
el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 
4. Asimismo, el titular de las instalaciones tendrá en cuenta en esta ejecución las condiciones impuestas 
por los Organismos y Corporaciones que las han establecido, las cuales han sido puestas en su 
conocimiento y aceptadas por el mismo. Además, el titular deberá disponer de todos los permisos de paso, 
cruce y ocupación necesarios. 
5. El director de obra y la empresa instaladora certificarán que las mismas se ajustan al proyecto y a los 
reglamentos que les sean de aplicación. 
6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean 
necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la 
ordenación del territorio y al medio ambiente. 
7. Se condiciona la puesta en servicio de la instalación a que la empresa distribuidora presente la 
documentación que acredite la finalización de las obras del expediente en el que se tramita la instalación 
del nuevo apoyo. 
 
 

Cuenta con un plazo de puesta en marcha de 1 año (actualmente 

cumplido) y se condiciona a que Endesa presente la documentación de la 

finalización de los dos apoyos que deben montar para poder realizar el desvío y 

Soterramiento. 
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Actualmente, no nos consta que se hallan iniciado las obras para lo 

autorizado. 

 

 

 

 

Estepona, a 24 de junio de 2.025 

Los Ingenieros Técnico Industriales 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Herola Fernández.     Fdo.: Juan J. González Mena 


